

# Rue de la Fournette : Rénovation de la voirie.

10 Juin 2020

**Demarque Julien.**

Ing. – Agent technique en chef  
Service travaux.




# 1. Pourquoi la rue de la Fournette ?

- Mauvais état de la voirie ;
- Plan de subside « PIC 2019/2021 »
  - Subside à 60%
- Coût total du chantier : 130.000,00 euros



## 2. Un chantier, différents travaux.

- Deux zones de chantier :



## 2. Un chantier, différents travaux.


### ● Zone 1 :



- Rénovation totale de voirie :
  - Coffre (jusqu'à -60cm)
  - Éléments linéaires
  - revêtement

## 2. Un chantier, différents travaux.

### ● Zone 2 :



- Rénovation partielle:
  - Filets d'eau (partiel )
  - Revêtement
  - Canalisation d'eau.




# 3. Planning des travaux.

- **Démarrage le lundi 15 juin.**
  - Rabottage de toute la voirie
    - Passage autorisé sur toute la voirie (RIVERAINS uniquement).
  - Mise en place des déviations
    - Via la rue du centre, rue de Belva, Rue de Luna et petit pavé de Luna.

# 3. Planning des travaux.

## ● Phase chantier


- Travail simultané :
  - Eurovia sur partie 1
  - SWDE sur partie 2



- Accessibilité :
  - Toutes Habitations accessible en soirée SAUF
    - Dr Clarisse.
    - **Solution : petite zone de parking restera accessible**

# 3. Planning des travaux.

- **Accessibilité :**



# 3. Planning des travaux.

- **Fin du chantier.**

- Fin du chantier prévue à la mi-Juillet.

# 4. Contacts

## ● Service Travaux :

### ● Responsable :

● Demarque Julien

● [Julien.demarque@estaimpuis.be](mailto:Julien.demarque@estaimpuis.be)

● 069/455.303

### ● Responsable chantier :

● Bruneau David

● [voirie@estaimpuis.be](mailto:voirie@estaimpuis.be)

● 0477/630.400

**WWW.ESTAIMPUIS.BE**

# 5. Questions.

- **Avez-vous des Questions?**

